



26. März 2026 - mew

I Energie- und Klimastrategie 2030 Controlling 2025 - Jahresbericht


Die Zielerreichung bei den Massnahmen der Energie- und Klimastrategie 2030 der Gemeinde Horgen wird jährlich geprüft. Das Controlling ist eine Selbstdeklaration der Abteilungen. Der Umsetzungsstand wird in vier Kategorien (und Farben) eingeteilt:

Projekt ist noch nicht gestartet
30 % sind umgesetzt
60% sind umgesetzt
Projekt ist vollständig umgesetzt



1. Zusammenfassender Umsetzungsstand







In der Klima- und Energiestrategie 2030 sind 95 Umsetzungsmassnahmen definiert. Der Umsetzungsstand Ende 2025 sieht wie folgt aus:



Nach dem ersten Jahr der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie 2030 sind bereits 19 Projekte (20 %) umgesetzt oder zumindest mehrheitlich umgesetzt. 56 Projekte wurden gestartet (59 %). 20 Projekte konnten noch nicht in Angriff genommen werden (21 %).

2. Umsetzung nach Themenbereich / Abteilungen

Der Umsetzungsstand nach Abteilungen/Zuständigkeiten sieht wie folgt aus:



3. Wichtigste Projekte

Für Verbesserungen im Energiebereich wurden 2025 wichtige Projekte in Angriff genommen oder fortgesetzt, dazu gehören:

- Förderprogramm für erneuerbare Energie
- Sanierung der Fernwärme KVA und Vorarbeiten für zwei Erweiterungen mit Seewasser-Fernwärme bei Scheller und Käpfnach
- Vorarbeiten BZO-Revision (Räumliches Entwicklungskonzept)
- Mehrjährige Informationskampagne für Photovoltaik (Horgen Solar)
- Rundum-Sorglos-Paket Kraftwerk Horgen
- Energieberatungen und Projekt Tschüss Elektroheizungen
- Planung und Bau von kommunalen Neubauten auf höchstem energetischen Level (Minergie-A oder Minergie-P)
- Bau einer neuen Kläranlage auf höchstem technischen Level
- Planung regionale Biogasanlage
- Förderung von lokalem und ökologischem Handeln (Digitalisierung Ökoführer Vo:Horgä)
- Biodiversitätskonzept

Horgen, 26. März 2026

Werner Meier, Projektleiter Energie und Umwelt