

Weniger Lärm in Horgen.

Wir realisieren in Horgen eine Lärmsanierung.

Weniger Lärm in Horgen.

Im Zuge der Lärmschutzsanierungsmassnahmen des Bundes werden an lärmbelasteten Orten entlang der SBB Bahnlinie Lärmschutzwände erstellt. In Horgen errichtet die SBB entlang der Gleise Zürich–Thalwil–Ziegelbrücke Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von 1416 Metern. Die Lärmschutzwände befreien die Anwohnerinnen und Anwohner in Zukunft zu einem wesentlichen Teil vom Bahnlärm.

Bauvorhaben und Bauprogramm.

Die Lärmschutzwände haben eine Höhe von zwei bis drei Metern und werden aus unterschiedlichen Elementen und Materialien erstellt: 1013 Meter mit Betonelementen, 123 Meter mit Beton-Glas, 243 Meter mit Beton-Aluminium vorgehängt und dem obersten Meter aus Glas sowie 37 Meter mit Aluminium. Die Bauarbeiten für die Lärmschutzwände dauern von **Mitte Januar 2013 bis Anfang März 2014**. Die Bauunternehmung Anliker AG aus Emmenbrücke führt die Bauarbeiten aus.

Behinderung und Nachtarbeiten.

Die Lärmschutzwände werden teilweise vom Gleis her erbaut. Um den Bahnbetrieb aufrecht erhalten zu können und um die Sicherheit unserer Mitarbeitenden zu gewährleisten müssen gewisse Bauarbeiten in Gleisnähe (Nähe zur Fahrleitung und fahrenden Zügen) in der Betriebspause in der Nacht ausgeführt werden.

Die Nachtarbeiten finden jeweils in den Nächten von Sonntag auf Montag bis von Donnerstag auf Freitag, von 23.40 bis 06.02 Uhr statt.

Mit einem kompakten Bauprogramm versucht die SBB, die Bauzeit und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner auf ein Minimum zu reduzieren.

Bauprogramm.

- 1 Lärmschutzwand 3.1 bis 3.4 (Seeseite): Grundstück Schulthess bis Strandbad Seerose (ca. 146 Meter). Tagarbeiten: ca. 21. Januar bis ca. 22. Februar 2013
- 2 Lärmschutzwand 2 (Bergseite): Höhe Fahrleitungsmasten 106, Unterführung Staatsstrasse bis Unterführung Giessereiweg (ca. 230 Meter). Tagarbeiten: ca. 25. Februar bis ca. 28. März 2013 Nachtarbeiten: ca. 2. April bis ca. 19. April 2013
- 3 Lärmschutzwand 5 (Bergseite): Thalackerstrasse (ca. 137 Meter). Tagarbeiten: ca. 22. April bis ca. 24. Mai 2013
- 4 Lärmschutzwand 10 (Seeseite): Hirsackerstrasse (ca. 270 Meter). Tagarbeiten: ca. 27. Mai bis ca. 16. August 2013

- 5 Lärmschutzwand 7 (Bergseite): Parkplätze Hirsackerstrasse (ca. 49 Meter). Tagarbeiten: ca. 19. bis ca. 30. August 2013
- 6 Lärmschutzwände 6 (Bergseite): Verlängerung bestehende Lärmschutzwand Richtung Bahnhof (ca. neun Meter). Nachtarbeiten: ca. 2. bis ca. 6. September 2013
- 7 Lärmschutzwände 8.1 bis 9.2 (Bergseite): Suterweg bis Aabach-Brücke (ca. 115 Meter). Nachtarbeiten: ca. 2. bis ca. 27. September 2013
- 8 Lärmschutzwände 1.1 bis 1.4 (Seeseite): Unterführung Grenzweg und bis Unterführung Staatsstrasse (ca. 211 Meter). Nachtarbeiten: ca. 30. September bis ca. 15. Nov. 2013.
- 9 Lärmschutzwand 3 (Seeseite): Entlang Grundstück Schulthess (ca. 255 Meter). Tagarbeiten: ca. 28. Oktober 2013 bis ca. 7. März 2014 Nachtarbeiten: ca. 28. Okt. 2013 bis ca. 7. März 2014

Je nach Witterung können die angegebenen Daten noch ändern.

Ansprechpartner.

Bauherrschaft:
SBB AG
Infrastruktur Projekte Region Ost
Kasernenstrasse 95/97, 8021 Zürich

Projektleiter: Anton Suter, Tel. 051 222 31 03

Örtliche Bauleitung:
Ingenieursgemeinschaft PG Zurigo
C+S Ingenieure AG
Dorfstrasse 8, 3415 Hasle b.B.

Bauleiter: Reto Christen, Tel. 034 460 26 23
Bauleiter Stv.: Adrian Moser, Tel. 034 460 26 25

