



1. März 2023 - wm

**I Energiestrategie 2030
Controlling 2022 - Jahresbericht**


Das Controlling ist eine Selbstdeklaration der Abteilungen. Der Umsetzungsstand wird in vier Kategorien (und Farben) eingeteilt:

Projekt ist noch nicht gestartet
30 % sind umgesetzt
60% sind umgesetzt
Projekt ist vollständig umgesetzt



1. Zusammenfassender Umsetzungsstand







In der Energiestrategie 2030 sind 70 Umsetzungsmassnahmen definiert. Der Umsetzungsstand sieht wie folgt aus:



Nach dem zweiten Jahr der Umsetzung der Energiestrategie 2030 sind bereits 23 Projekte (33 %, 4 mehr als 2021) umgesetzt. 42 Projekte wurden gestartet (60 %). 5 Projekte wurden noch nicht in Angriff genommen bzw. können wegen diversen Gründen, auf welche die Gemeinde Horgen keinen relevanten Einfluss hat, nicht umgesetzt werden (7 %, 10 weniger als 2021).

2. Umsetzung nach Themenbereich / Abteilungen

Der Umsetzungsstand nach Abteilungen/Zuständigkeiten sieht wie folgt aus:



3. Wichtigste Projekte

Für Verbesserungen im Energiebereich wurden bis und mit 2022 wichtige Projekte in Angriff genommen oder fortgesetzt, dazu gehören:

- Förderprogramm für erneuerbare Energie und Elektromobilität: Gemeindeversammlung spricht zusätzliche Mittel für 2023 und 2024 und Anpassung Förderreglement
- Realisation Fernwärmenetz in Hirzel
- Planung Nachfolgeprojekt für Fernwärmenetz bei Kläranlage (Seewasser)
- Zweites Bürgerbeteiligungsmodell für Photovoltaik auf Feuerwehrgebäude
- Mehrjährige Informationskampagne für Photovoltaik (Horgen Solar)
- Energiespar-Informationen an die Bevölkerung
- Informationsanlass Elektromobilität und Solarenergie im November 2022
- Wärmebildaktion 2021/22
- Fahrzeugerhebung Kommunale Flotte 2019 bis 2021
- Planung und Bau von kommunalen Neubauten auf höchstem energetischen Level (Minergie-A oder Minergie-P)
- Baubeginn neue Kläranlage auf höchstem technischen Level
- Planung regionale Biogasanlage
- Vorarbeiten BZO-Revision (Räumliches Entwicklungskonzept)

Horgen, 1. März 2023

Marco Gradenecker, Leiter Energie und Umwelt
Werner Meier, Projektleiter Energie und Umwelt

Anhang:

Detaillierter Controllingbericht (Rückmeldungen der Abteilungen), thematisch sortiert

Geht an:

- Mitglieder Klima- und Energiekommission
- Gemeinderat (Notiznahmen)
- Energiestadtberaterin (M. Bättig/M. Spörndli)
- Publikation Homepage (Energiestadt, ohne Anhang)
- eea-Tool